

INFORMAÇÕES DO TRABALHO

Professor (a): Fabrício Varajão	Máximo de Integrantes:	Nota:
Disciplina: Gerência de Projetos	Turno:	
Tipo de Trabalho: <input type="checkbox"/> P1 <input checked="" type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3	Data:	

IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS

Nome:	Matrícula:	Turma:

QUESTÕES

1ª Questão: A Blog World S/A precisa montar mais um blog rapidamente, desde a concepção até a transição para a equipe de redatores. Para isso você foi contratado para estabelecer um projeto com controle de prazo e custo. Você deve seguir as instruções abaixo e verificar se o projeto tem prazo suficiente, se há atividades a paralelizar ou sequenciar, e se os custos estão compatíveis com o desejado. **(5,0 pontos)**.

1. Informações gerais	2. Semana de trabalho
<ul style="list-style-type: none"> Data inicial do projeto: 02/06/2018 Data final esperada: 17/09/2018 Custo total esperado: 8.385,00 	<ul style="list-style-type: none"> De 09 às 12hs e de 13 às 18hs. De segunda a sexta-feira.

3. Recursos

Recurso	Tipo	Taxa Padrão	Observações
Marketing	Trabalho	120,00	Rateado
Técnico	Trabalho	50,00	Rateado
Analista	Trabalho	60,00	Rateado
Financeiro	Trabalho	40,00	Rateado
Redação	Trabalho	80,00	Rateado
Registro de domínio	Custo	50,00	Início
Assinatura do servidor	Custo	50,00	Fim

4. Custos Fixos

Atividade	Custo	Observação
Registrar domínio [custo fixo]	50,00	Registro de domínio

5. WBS do Projeto (por fases)

- Concepção – Desenvolvimento das ideias gerais;
- Elaboração – Projeto/Desenho da ferramenta;
- Construção – Construção efetiva da ferramenta;
- Transição – ‘troca de mãos’ para uso e manutenção.

6. Detalhamento da WBS

- A fase de Transição possui três subgrupos:
 - Colunistas
 - Edição de artigos
 - Divulgação

QUESTÕES

7. Definição das atividades			
Atividade	Recursos	Duração	Trabalho
• Conceção			
• Definir tema	Marketing e Redação	10 dias	5 hrs
• Definir Nome do blog	Marketing	2 dias	3 hrs
• Definir diretrizes da "marca"	Marketing	10 dias	10 hrs
• Definir Nome do domínio	Marketing	1 dia	2 hrs
• Definir tópicos	Marketing e Redação	1 dia	1 hr
• Definir periodicidade das postagens	Marketing	0.5 dias	0.25 hrs
• Estabelecer guias para os tópicos	Marketing e Redação	5 dias	2 hrs
• Elaboração			
• Definir servidor	Analista	5 dias	2 hrs
• Definir mapa do site	Analista e Redação	2 dias	2 hrs
• Definir template	Analista	0.5 dias	1 hr
• Definir layout	Analista	0.5 dias	1 hr
• Definir paleta de cores	Analista	0.5 dias	1 hr
• Definir widgets	Analista	3 dias	3 hrs
• Construção			
• Registrar domínio [custo fixo]	Registro de domínio[\$50.00] e Técnico	6 dias	1 hr
• Assinar servidor [custo fixo]	Assinatura do servidor[\$50.00] Técnico e Financeiro	3 dias	16 hrs
• Construir site no servidor escolhido	Técnico	20 dias	8 hrs
• Configurar e-mail no domínio	Técnico	5 dias	2 hrs
• Criar twitter do blog	Técnico	1 dia	0.5 hrs
• Transição			
• Colunistas			
o Convidar colunistas	Marketing	10 dias	2 hrs
o Passar instruções sobre o tema	Marketing	3 dias	2 hrs
o Prover acesso aos participantes	Técnico	1 dia	1 hr
o Solicitar currículo dos colunistas	Técnico	10 dias	1 hr
• Edição de artigos			
o Escrever artigo inicial	Redação	5 dias	8 hrs
• Divulgação			
o Enviar e-mails	Marketing	5 dias	4 hrs
o Divulgar no twitter	Marketing	20 dias	15 hrs
o Acrescentar palavras-chave	Redação	5 dias	3 hrs